项目周报

1. 本周完成：登录模块、报表导出

2. 风险：接口联调延迟 2 天

3. 下周计划：性能优化与压测